585190

ИНГРАП-ОМНИ д.о.о.
Бр. 8623
15.11. 2021 год
БЕОГРАД

РКТД-10579

Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge
"UNIPROMET" d.o.o.
Br. 753/11
15.11. 2021 god.
ČAČAK II

Комерцијани рачун уз Привремену ситуацију за период: 25.09.2021. - 25.10.2021.

Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge
"UNIPROMET" d.o.o.
Br. 1151/21
02.12. 20
ČAČAK

Бр.15

Место и датум издавања: Београд : 25.10.2021.год.

1	Подизвођач:	ИНГРАП-ОМНИ д.о.о. Београд
	Матични број:	06950639
	ПИБ:	101496917
	Адреса:	Држићева 15, Београд
2	Подизвођачка организација:	Унипромет д.о.о Чачак
	Матични број:	07364954
	ПИБ:	101297718
	Адреса:	Булевар Ослободилаца 92А
	Број текућег рачуна:	265-1110310002669 43
	Назив банке	Raiffeisen Bank AD
3	Број и датум Подизвођачког уговора:	Бр.598/1 од 18.09.2019.г
4	Пројекат:	Реконструкција, модернизација и изградња двоколосечне пруге Београд- Стара Пазова- Нови Сад- Суботица- Државна граница (дужине 40,44 км) Деоница: Стара Пазова- Нови Сад
5	Бр. гаранције за повраћај авансног плаћања Извођача:	
6	Износ добијеног аванса/датум/курс:	10.790 238,08 рсд/ 18.05.2020./ 1 усд =108,6923 рсд

I	*Обрачун вредности Радова*	*У УСД*	*Средњи курс УСД према РСД на основу података Народне банке Србије на датум Привремене ситуације*	*У РСД*
1.	Вредност Радова кумулативно узимајући у обзир вредност Радова који су изведени у текућем периоду:	1.966,325.70		**131.088.249,72**
2.	Вредност Радова изведених у претходном периоду:	1.868.097,10		121.183.653,79
3.	Вредност Радова изведених у текућем периоду:	98.228,60	***100,8321***	9.904.595,93
4.	Урачунавање претходно добијеног аванса у износу, који одговара 10% стварне цене изведених Радова:		*108,6923*	0,00
5	**Износ који подлеже плаћању који одговара 10% стварне цене изведених Радова (3-4) УКУПНО:**	**98.228,60**		**9.904.595,93**

Напомена: ПДВ није обрачунат у складу са чл.10. став2 Тачка 3) Закона о ПДВ

Напомена: Средњи курс УСД у односу на српски динар по подацима Народне Банке Републике Србије на дан испостављања фактуре (дан 25.10.2021) - 100,8321 РСД

Износ за уплату: деветмилионадевесточетирихиљадедедстодеведесетпет и 93/100 динара
Уплату извршити на рачун: 265-111031000266943 Raiffeisen Bank AD на начин и у складу са условима чл. 11 Подизвођачког уговора бр.598/1 од 18.09.2019.
Ми, доле потписани, потврђујемо својим потписима да обими изведених Радова и њихова вредност одговарају условима Подизвођачког

Прилог:
1. Привремена ситуација, коју су потписали и печатирали Подизвођач и Подизвођачка организација - 3 (три) оригинала и 3 (три) копије.

Овлашћени представник Подизвођача:

Директор, Инграп - Омни д.о.о Београд, **Наташа Ђуровић**

Потпис овлашћеног лица

Овлашћени представник надзорног органа Подизвођача:

Директор Пројекта, **Бранко Блажић**

Потпис овлашћеног лица

Овлашћени представник Подизвођачке организације

Директор, Унипромет д.о.о Чачак, **Александар Марковић**

Потпис овлашћеног лица

Овлашћени представник Подизвођачке организације

Директор Пројекта, **Мирослав Ристановић**

Потпис овлашћеног лица

Привремена ситуација изведених Радова
за период 25.09.2021.г. - 25.10.2021.г.
№ 15 / Бр. 15

Место и датум издавања: Београд, 25.10.2021.г.

„Реконструкција, модернизација и изградња двоколосечне пруге Београд – Стара Пазова – Нови Сад – Суботица – Државна граница (дужине 40,44 км). Деоница: Стара Пазова – Нови Сад"

Подизвођач: Друштвом са ограниченом одговорношћу за инжењеринг, грађевинарство и промет робе на велико и мало „ИНГРАП - ОМНИ"

Подизвођачка организација : УНИПРОМЕТ д.о.о. Чачак

Број и датум Подизвођачког уговора: Анекс бр. 714/II од 18.10.2019. уз Подизвођачки Уговор Бр 598/1 од 18.09.2019.г.

Подизвођач:

Директор Пројекта Подизвођача: Бранко Блажић

Подизвођачка организација:

Директор Пројекта и одговорни извођач радова Подизвођачке организације

Лого Подзвођачке организације:	UNIPROMET д.о.о. Чачак
Место и датум састављања:	25.10.2021.г

Подизвођач:	Инграп Омни доо Београд, мат бр. 06950639
Подизвођачка организација:	Унипромет доо Чачак, мат.бр.07364954
Број и датум Подизвођачког уговора	598/1, 18.септембар 2019.год.

ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА ЗА ПЕРИОД од 25.09.2021. до 25.10.2021.

бр. 15

Реконструкција, модернизација и изградња двоколосечне пруге Београд- Стара Пазова- Нови Сад- Суботица- Државна граница (дужине 40,44 км) Деоница: Стара Пазова- Нови Сад

Место и датум издавања: Чачак, 25. 10. 2021.год.

Назив изведених радова	ВРЕДНОСТ РАДОВА			% изведених радова кумулативно
	Вредност Радова који су изведени у ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ	Вредност Радова који су изведени у ТЕКУЋЕМ ПЕРИОДУ	Вредност изведених Радова кумулативно	
вредност изведених радова у текућем периоду	1.868.097,10	98.228,60	1.966.325,70	95,69%
Умањено за претходни примљен аванс	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО:	1.868.097,10	98.228,60	1.966.325,70	

Плаћање се врши на начин и према условима т. 11 Подизвођачког уговора.

Овлашћени представник Подизвођача:

Директор Пројекта Подизвођача:

Бранко Блажић

Овлашћени представник Подизвођачке организације:

Директор Пројекта и одговорни извођач радова Подизвођачке организације:

Овлашћени представник надзорног органа Извођача:

Бранко Блажић